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HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD LPR 
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Acquis Consulting 

START 

KONSULTACJE 

SPOŁECZNE 

UCHWAŁA 

RADY 

MIEJSKIEJ 
PREZENTACJ

A OBSZARÓW 

I ZBIERANIE 

UWAG 

TWORZENIE 

PLANU 

UCHWALENIE 

PLANU 

KONIEC 

Z grubsza… 
Plan działania od początku do końca 
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Acquis Consulting 

Maj/Czerwiec 2016 

Powołanie Komitetu ds. 

rewitalizacji 

Zgłoszenia  

Pracownicy wydziałów 

merytorycznych UMiG Maj 2016 

Ogłoszenia otwierające LPR 

Lokalna prasa, ogłoszenia 

Maj 2016 

Konferencja otwierająca LPR 

UMIG, Radni, Rady sołeckie, 

osiedlowe, organizacje społeczne 

i  przedsiębiorców, zespół roboczy 

mieszkańcy 
Maj 2016 

Publikacja na stronie 

internetowej 

UMiG, strona internetowa, BIP 

Kick off… 
Czyli tak naprawdę START 
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Acquis Consulting 

Maj Czerwiec 2016 
Otwarta debata, ankiety, 

pozyskanie opinii, stanowisk, 

fachowców 

UMIG, Radni, Rady sołeckie, 

osiedlowe, organizacje społeczne 

i  przedsiębiorców, zespół roboczy 

mieszkańcy 

Czerwiec 2016 

Wniosek o kwalifikacje do 

procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 

do RDOŚ 

Koordynator, UMIG 

Czerwiec 2016 

Zakończenie zbierania ankiet, 

pomysłów i identyfikacji 

obszarów problemowych 

Referat Funduszy Zewnętrznych 

Maj-Czerwiec 2016 

Konsultacje społeczne nt. 

projektu uchwały z wnioskiem o 

wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego: informacja na 

stronie UMiG, BIP, ogłoszenie, 

obwieszczenie, ogłoszenia w 

prasie, ogłoszenia na 

budynkach 

Środowisko fachowców, UMIG, 

lokalna prasa, BIP, ogłoszenie, 

obwieszczenie 

 

Konsultacje społeczne 
Zbieranie pomysłów 
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Acquis Consulting 

Czerwiec 2016 

Prezentacja wybranych 

obszarów zdegradowanych 

Środowisko fachowców, zespół  

roboczy 

Czerwiec 2016 

Prezentacja wybranych 

obszarów zdegradowanych 

spotkanie dla mieszkańców  

Mieszkańcy zdiagnozowanych 

obszarów zdegradowanych,  

Czerwiec 2016 

Zbieranie uwag/propozycji w 

postaci papierowej i 

elektronicznej dot. 

wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego 

Koordynator, UMIG, internet 

Czerwiec 2016 

Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji wraz z diagnozą 

obszaru Uchwałą Rady Miejskiej 

(publikacja Uchwały do 30 dni 

jako aktu prawa miejscowego ) 

Rada Miejska, Dziennik Urzędowy  

Czerwiec 2016 

Opracowanie raportu z form 

konsultacji społecznych 

określonych w zamieszczenie 

na BIP, stronie internetowej 

UMiG  

Koordynator, strona internetowa 

UMiG  

Prezentacja i uwagi 
Zbliżamy się dużymi krokami do konkretów 
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Acquis Consulting 

Czerwiec 2016 

Uchwała Rady Miejskiej o 

przystąpieniu do sporządzania 

LPR dla wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji 

Rada Miejska 

Czerwiec 2016 

Ogłoszenie, obwieszczenie, BIP, strona internetowa, prasa 

lokalna, sposób zwyczajowo przyjęty ww. Uchwał: 

Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz podjętej Uchwały o przystąpieniu 

do sporządzenia LPR-u dla wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji. 

Referat Funduszy Zewnętrznych, lokalna prasa, BIP, 

ogłoszenie, obwieszczenie, strona internetowa UMiG  

Uchwała Rady Miejskiej 
Formalnościom staje się zadość 
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Acquis Consulting 

Lipiec 2016 

Opracowanie projektu LPR w 

oparciu o wyniki z prezentacji 

prac diagnostycznych 

Zespół Projektowy 

Lipiec 2016 

Konsultacje społeczne LPR, 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zasad i 

składu Komitetu Rewitalizacji, 

informacja na stronie UMiG, BIP, 

publikacja projektów uchwał i ankiet, 

przedsięwzięć, składu Komitetu, 

publikacje w prasie, obwieszczenie, 

zaproszenia na warsztaty wyboru 

przedsięwzięć, prezentacja projektu 

LPR. 

Referat Funduszy Zewnętrznych 

lokalna prasa, BIP, ogłoszenie, 

obwieszczenie, strona internetowa UMiG  

Lipiec 2016 

Spotkanie prezentujące projekt 

LPR wraz z systemem 

wdrażania i monitorowania oraz 

projekt zasad działania i skład 

Komitetu Rewitalizacji - 

warszaty dotyczące wyboru 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Mieszkańcy Miasta i Gminy, 

przedstawiciele środowisk 

lokalnych, zespół roboczy 

Lipiec 2016 

Wprowadzenie zmian LPR 

wynikających z konsultacji 

społecznych - zamieszczenie 

na BIP, stronie internetowej 

UMiG  

BIP, strona internetowa UMiG  

Lipiec 2016 
Zbieranie uwag opiniujących 

projekt LPR wraz z 

przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz 

opiniujących projekt zasad 

działania i skład Komitetu 

Rewitalizacji w formie 

papierowej i elektronicznej 

Referat Funduszy Zewnętrznych 

Tworzenie planu 
Teraz to trzeba wszystko poskładać do kupy 
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Acquis Consulting 

Sierpień2016 
Zamieszczenie na BIP, stronie 

internetowej UMiG ostatecznej 

wersji (po zmianach 

wynikających z uwag z 

konsultacji społecznych oraz 

uzyskanych opinii) LPR 

BIP, strona internetowa UMiG, 

Referat Funduszy Zewnętrznych 

Sierpień 2016 

Uchwalenie LPR  

Rada Miejska, BIP, strona 

internetowa UMiG, lokalna prasa, 

ogłoszenie, obwieszczenie  

Uchwalenie planu 
To się nazywa finish 
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Acquis Consulting 

6 23 85 
dni 

 
Szacowany czas trwania 

projektu to 150 dni roboczych 

etapów 
 

Projekt podzielono na 6 

kluczowych etapów realizacji 
 

zadania 
 

Tyle jest różnych zadań w 

ramach wszystkich etapów  
 
 

Z lotu ptaka 
Harmonogram projektu w uproszczeniu 



PRZERWA NA KAWUSIĘ? 
Kawa - napój sporządzany z palonych, a następnie zmielonych lub poddanych instantyzacji ziaren kawowca, 

zwykle podawana na gorąco. Pochodzi z Etiopii, w Europie pojawiła się około XVI wieku. Jedna z 

najpopularniejszych używek na świecie i główne źródło kofeiny. Działa pobudzająco i orzeźwiająco oraz 

przyspiesza przemianę materii. Zawiera przeciwutleniacze, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. 

Źródło: Wikipedia 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
Ale tylko tym co słuchali :-P 

Adres: 

Acquis Consulting 

al. Lipowa 25/5  

53-124 Wrocław 

Telefon i Fax 

Biuro: +48 71 330 65 64 

Fax: +48 71 337 38 84 

biuro@acquis.pl 

Magdalena Rozwadowska 

Tel. 502 04 06 90 

Email: 

magdalena.rozwadowska@acquis.pl 


